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Programma

Spelregels voor de ochtend

De huidige situatie in jullie MPI's als referentie

Bespreking van 8 thema’s en hun waarde voor
veerkracht

Bespreking van mogelijke activiteiten bij en voor de

start




Waar zit de vandaag besproken fase?

Overgang naar Inceptie Concept Test & Lancering &
Inceptie P ontwikkeling Validatie Implementatie
Besluit over Besluit over Besluit over
idee en aanpak concept prototype

Multi-Partner Product of Dienst Ontwikkeling

Uitvoering



Twee specifieke bedoelingen bij deze fase

Creeren van De kans op succes zo
overeenstemming over groot mogelijk maken
de kernvraagstukken met minste schade



Bepalend voor levensvatbaarheid van je MPI?

> Supporters: persoon of groep in de moederorganisaties die helpt/toestaat het initiatief
door te laten gaan.

> Het idee en haar karakteristieken: (het begin van) de oplossing voor een toekomstig
product of dienst (in de vorm van een tekening voor data structuur, een narratief, een

mock-up, een concept etc.).

Let op: we zijn het MPI aan het voorbereiden.



Bepalend voor levensvatbaarheid van je MPI?

> Fit met bedoelingen: de samenhang tussen (de karakteristieken van) het idee en de
bedoelingen van de participanten.

> De samenwerking in de volgende fase(n): beschrijving van het gezamenlijk
voortbrengen van afgesproken (deel)resultaten met begrip van bijdragen en

opbrengsten.

Let op: we hebben het over ideeén, niet over afspraken.



Bepalend voor levensvatbaarheid van je MPI?

> De coordinatie in de volgende fase(n): de beschrijving van de wijze van uitlijnen en
bijstellen van de activiteiten van partijen om gezamenlijk bepaalde (deel)resultaten op
te leveren.

> De benadering van het opdelen van werk: de aangegeven verdeling van activiteiten
in de volgende fase(n)

Let op: we hebben het over ideeén, niet over afspraken



Bepalend voor levensvatbaarheid?

En tenslotte:

> Speciale taken voor integratie met de moederorganisaties: de wijze van
vertegenwoordiging van het initiatief en communicatie door aangewezen personen.

Let op: we hebben het over ideeén, niet over afspraken



Risico profiel bij de Propositie

> Op basis van de Propositie nemen partijen het besluit daadwerkelijk te gaan
deelnemen.

> Zij kunnen daar bewust besluiten het risico profiel te accepteren of niet



Typische activiteiten in deze fase

> Initiatie-activiteiten: het op gang brengen van het initiatief

> ldentificatie-activiteiten: inzicht krijgen in ieders kwaliteiten en laten zien of en hoe
deze op elkaar passen

> Uitwisseling-activiteiten: bespreken van standaarden, van overdracht van kennis en
van wijze van coordinatie

> Reflectie-activiteiten: nadenken over verschillen of overeenkomsten als bron voor
nieuwe perspectieven

> Conversie-activiteiten: de contouren formuleren van een hybride organisatie met de
mogelijke bijdragen van de partijen



CIMO’s: Context > Interventie > Mechanisme > Qutcome

> Algemeen:

> Bij het managen van de start van een MPI (context)

> Gebruik vijf sets prikkelende activeiten (inteventies)

> Die bewezen verandering teweeg brengen (mechanismen)
> Leidend tot gedeeld beeld van levensvatbaarheid (outcome)

> Specifiek:

> Bij het identificeren van partijen voor de MPI (context)

> Zet capaciteiten van de ene partij in voor de ander (inteventie)
> Wat de voordelen voor partijen helder maakt (mechanisme)

> Leidend tot betere samenwerking (outcome)
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Exploratiefase Ontwikkelingsfasen

Aard van Werkende Uitkomsten

activiteiten mechanismen
Actieve ondersteuners
Bijdragen en ‘ ’
. Beschrijving idee met Idee Poort
Vragen van Initiéren Affectieve e
moeder- - karakteristieken

organisaties L
Beschrijving fit met Opname

Multi-perspectieve

Identificeren bedoelingen in portfolio
moeder-
Expliciterende Beeld samenwerking organisaties?
_ komende fases
Uitwisselen _ -
Locus of control Beeld coodrdinatie Feitelijke
veranderende komende fases opzet van
de MPI

Reflecteren o
Toelichting op

Reflectieve :
werkverdeling

De propositie

Converteren Efficiency Communicatie met
vergrotende moederorganisaties



De snelle variant: beperking in partijen en tijd

. Aanwezigheid van actieve ondersteuners

. Idee met 6 karakteristieken
Fit van idee met bedoelingen

. ) Beeld samenwerking in volgende fasen
Beeld coordinatie in volgende fasen

[ ] Toelichting op aanpak van werkverdeling

Mensen speciaal voor integratie met
moederorganisaties

Tabel 3.6. Zware en lichte accenten in activiteiten in de snelle variant

Ondersteuning risico

Ambitie risico

Operationeel risico

Wees risico
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